

Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus 2017 im Finanzplan 2018

Stand: 26.04.2018

Objekt	Objektbezeichnung	Auszahlungsart	Plan 2017	EÜ nach 2018	urspr. Plan 2018 (lt.	fortgeschriebener	Begründung
			(inkl. EÜ aus Vorjahren)		Beschluss vom 07.12.2017)	Ansatz 2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5.100019	Erwerb AV GGS Marienberghausen	Erwerb AV > 410 EUR (SK 782600)	26.582	1.100	4.000	5.100	Zum 2. Halbjahr war unerwartet ein zusätzliches Kind aufzunehmen; hierfür war zusätzlich ein Tisch/Stuhl zu beschaffen
5.100031	GWG Grünanlagen/Spielplätze	Erwerb AV < 410 EUR (SK 86100)	23.600	1.400	16.500	17.900	Es sind noch Restarbeiten für im Jahr 2017 begonnene Maßnahmen abzuwickeln
5.100034	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Erwerb AV > 410 EUR (SK 782600)	13.500	13.500	10.000	23.500	Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Dr.-Schild-Str. zum Baugebiet Sohnius Weide; Umsetzung der Maßnahme 2018
5.100043	Erwerb AV Friedhöfe	Erwerb AV > 410 EUR (SK 782600)	6.500	4.000	2.900	6.900	In 2017 bestellte Ruhebänke werden erst in 2018 geliefert und montiert
5.200076	TLF 16/25 LG Nümbrecht	Erwerb AV > 410 EUR (SK 782600)	330.000	206.000	0	206.000	Fertigstellung Fahrzeug erst im Verlauf 2018
5.200092	Salzhalle	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau (SK 783110)	160.000	160.000	0	160.000	Bau der Salzhalle soll nach im Zuge des Bauhofneubaus 2018 erfolgen
5.200128	MTF Harscheid	Erwerb AV > 410 EUR (SK 782600)	44.000	44.000	0	44.000	Fertigstellung Fahrzeug erst im Verlauf 2018
5.200139	IHK Ortskern	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau (SK 783120)	1.163.300	200.000	820.800	1.020.800	Fortführung der Fördermaßnahme
5.200144	Abgasabsauganlage FWH Marienberghausen	Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau (SK 783110)	15.000	15.000	0	15.000	Lieferung der Anlage erst im Frühjahr 2018
5.200154	Erweiterung FH Marienberghausen	Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau (SK 783120)	35.000	22.200	0	22.200	Maßnahme wurde in 2017 begonnen, kann aufgrund der Witterungsverhältnisse erst im Frühjahr 2018 abgeschlossen werden
5.200177	Erweiterung Erschl.-Str. Gew.-Gebiet Eisenroth (Brüderstraße)	Abwicklung von Baumaßnahmen - Tiefbau (SK 783120)	45.600	8.000	0	8.000	es sind noch abschließende Vermessungsarbeiten durchzuführen
			1.863.082	675.200	854.200	1.529.400	

Auswirkungen auf den Finanzplan und die Finanzrechnung 2018 (Folgejahr):

Verschlechterung in EUR**675.200**